



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I1.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

PVIS006008

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IIS ALESSANDRO VOLTA - PAVIA

I.I.S. "A. VOLTA" - PAVIA
Prot. 0006403 del 02/04/2024
VI-1 (Uscita)

Sede:

(PAVIA)-LOCALITA' CRAVINO-PAVIA-LOMBARDIA

Titolo progetto:

IL FARO

CUP:

B14D22003620006

Codice locale progetto:

M4C1I1.4-2022-981-P-11935

Importo finanziato:

177.120,38 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	05/01/2023	31/12/2024	05/01/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023
Pubblicazione bando di gara	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
Aggiudicazione *	22/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	22/06/2023
Stipula Contratto *	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023
Esecuzione Fornitura *	06/06/2023	31/12/2024	06/06/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	06/06/2023	31/12/2024	06/06/2023	

Data

22/03/2024 14:34