



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

PVIS006008

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IIS ALESSANDRO VOLTA - PAVIA

I.I.S. "A. VOLTA" - PAVIA  
Prot. 0006413 del 02/04/2024  
VI-1 (Uscita)

**Sede:**

(PAVIA)-LOCALITA' CRAVINO-PAVIA-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**

Progetto SmartHorizon –  
esplorazioni digitali

**CUP:**

B14D23003860006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-34184

**Importo finanziato:**

69.919,08 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	07/12/2023	30/09/2025	09/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	10/06/2024	30/09/2024		
Stipula Contratto *	10/06/2024	30/09/2024		
Esecuzione Fornitura *	02/09/2024	30/09/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	02/09/2024	30/09/2025		

**Data**

02/04/2024 22:17